ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE CAROEBE Fls:

MAPA DE RISCOS

PROCESSO N° 027/2025
INEXIGIBILIDADE N° 007/2025

1. Dados do Processo:

Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares, acompanhamento e supervisão, fiscalização na área de engenharia, visando atender às necessidades das secretarias demandantes.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X	Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento as secretarias demandantes do município de Caroebe-RR.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável:
Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:
FISCAIS DO CONTRATO

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como prestação de serviços inadequados a administração publica.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:
Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:
Dep. Administrativo

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto

Dano(s):
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:
SECRETARIAS DEMANDANTES

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:_____

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES

Risco 04: **Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

SETOR DE COMPARAS

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Atraso na contratação**

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	X Médio	Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES/ASS.JURIDICA

Risco 02: **Contratação com preço acima da média do mercado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de assessorias não adequados, em desacordo com estipulado pela administração pública.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Risco 03: **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta

PREFEITURA DE CAROEBE Fls:_____

Impacto: Baixo | Médio | x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES

Risco 04: **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

Probabilidade: Baixa | x Média | Alta

Impacto: Baixo | Médio | x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.

Responsável:

SEC.DEMANDANTES E FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as SECRETARIAS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, através dos seus Secretários e Fiscais de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 19/ março de 2025.

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Sec. Municipal de Educação
Decr.006/2025

ENOYA ALVES DA SILVA
Sec. Municipal de Saúde
Decr.003/2025

JOSÉ ERNANDO DE SANTANA SANTOS
Sec. Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços.
Decr.007/2025

NOME: Ederson O. Macedo
FISCAL DE CONTRATO

NOME:_____
FISCAL DE CONTRATO

NOME:_____
FISCAL DE CONTRATO